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העולם השתנה

•The world is flat

מיידיות/ דינמיות •

שקיפות•

טכנולוגיה•

Yדור •

"הר של מידע"•

"רעש"•
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...העולם העסקי השתנה
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...עולם ניהול הפרויקטים השתנה
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Small teams

Smart, motivated people

Limited planning

vi
s
io
n

Minimal scope

Small projects
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Rapid release

Alpha / BetaResponsiveness

Iteration

Globalization

Time to marketCustomer orientation



...מנהלי הפרויקטים של מחר
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?למה עכשיו
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Project Management 2.0

התפתחות טבעית של שיטות ( ניהול פרויקטים שיתופי)•
י טכנולוגיות"המאופשרת ע, ניהול פרויקטים קיימות

Web 2.0

לב ליבו של ניהול   ˷˧˸ˣ˱מייצג מעבר משמעותי להיות ה•

השינוי מתבטא בעיקר בתפקידו של מנהל  . הפרויקט
הפרויקט ובקשרים ויחסי הגומלין עם לקוחות

ובעלי עניין אחרים
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 PM 2.0–ממסורתי לשיתופי

 ˫˧˦˵˧ˣ˶˲ ˪ˢˮˬ"˧˲ˣ˸˧˷"

מיקוד•

אסטרטגיה•

הנעת עמיתים ומוטיבציה•

עבודה-מאזן חיים פרטיים•

מריכוזיות לשיתופיות•

 ˫˧˦˵˧ˣ˶˲ ˪ˢˮˬ"˧˸˶ˣ˯ˬ"
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איסוף מידע•

איחוד•

דיווח•

מעקב•

פתרון בעיות•

...תזכורות•

•Keeps everything on 

track



כלים ואפליקציות
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...כך מהר-לא כל, רק  רגע
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?PM 2.0מיישמים כיצד 

לפרויקט והגדרת מדיניות התקשורת " מפת עולם"יצירת 1.

של הפרויקט

השירותים , בחירה והתאמה של המתודולוגיה, אפיון2.

והכלים לצרכי הפרויקט

, שימוש בכלים הנכוניםςהכשרת צוות הפרויקט והטמעה 3.

בזמן הנכון, בצורה הנכונה

תחזוקה והעשרה4.
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Guidance

Implementation 

Monitoring & 

Control

Policies

Rules

Methodology



PM 2.0סיכום 

טיוב סביבת הפרויקט•

הגברת השיתוף ובסיס הידע הקולקטיבי של •
הפרויקט

הגברת חדשנות ומשיכת עובדים•

שדרוג תפקיד מנהל הפרויקט•

נגישות וזמינות מידע•

שימור ידע אפקטיבי•

הגברת פריון•

J" בינגמ"•
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 ˠˣ˪˟- http://www.pmtwitt.wordpress.com

 ˸˴ˣ˟˵in Israel0 .2Management rojectP ˭˧˞ˡ˵ˮ˧˪˟

˞ˣˡ" ˪- avitaly@pmtwitt.com
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